Výstavba domovních vodovodních přípojek 
Ráda bych vás informovala o aktuálním vývoji kolem realizace domovních přípojek vodovodu, která je letos hlavní prioritou obce.
Původní plán počítal s tím, že kolaudace hlavního vodovodního řadu proběhne do konce května a během letních měsíců se následně vybudují jednotlivé přípojky. Bohužel se situace v průběhu realizace zkomplikovala. V některých úsecích totiž došlo ke změnám tras – některé byly zkráceny, jiné naopak prodlouženy nebo se změnily. Z tohoto důvodu bylo nutné celý projekt upravit podle skutečného geodetického zaměření a požádat o tzv. změnu stavby před dokončením.
Vodoprávní úřad ve Vizovicích si k tomuto kroku vyžádal nová stanoviska dotčených orgánů. Bylo také nutné doplnit smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, aktualizovat situační výkresy a zajistit další související dokumentaci. Celý proces je časově náročný, protože jednotlivé instituce mají ze zákona lhůtu až 30 dnů na vyřízení a zpravidla ji plně využívají a bohužel i překračují. V současnosti tak stále čekáme na potřebná vyjádření, bez kterých nelze podat žádost o změnu stavby.
Kolaudace vodovodu proběhne až po získání tohoto povolení. I v případě, že vše bude vyřízeno v zákonných lhůtách, nelze kolaudaci očekávat dříve než v srpnu. Z toho důvodu se výstavba domovních přípojek přesouvá na podzim.
Projektové dokumentace k přípojkám by měly být dokončeny do konce května. U těch přípojek, které nebudou vyžadovat stavební povolení, vám dokumentaci předáme oproti podpisu za již dříve dohodnutý příspěvek 3 000 Kč. U ostatních přípojek plánujeme zajistit společné povolovací řízení.
Ještě před samotnou realizací proběhne koordinační schůzka, na které vás podrobně seznámíme s postupem výstavby. Zároveň jednáme s firmami, které by mohly přípojky pro zájemce realizovat. Využití těchto firem však nebude povinné – kdo si chce výkopové práce zajistit svépomocí, bude mít tuto možnost. Samotné napojení na vodovodní řad však musí provést společnost Vodárna Zlín, která bude vodovod provozovat.
V tuto chvíli bohužel nemáme k dispozici více konkrétních informací. Další postup je závislý na vydání potřebných stanovisek a povolení. Jakmile budeme mít nové zprávy, budeme vás neprodleně informovat.
Děkuji vám za trpělivost a pochopení.
Vaše starostka

